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5.  Bill of Material (BoM)

Terlampir

6.  List of Material (LoM)

Terlampir

7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Total jangka waktu pekerjaan adalah 150
kontrak. .

hari kalender semenjak tanggal ditandatanganinya

8.  Matriks Tanggung Jawab

Matriks Tanggung Jawab yang menjadi acuan dalam Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-
B Telkomsel TREG-1 Phase-2 ini adalah sebagai berikut:
|

1 | Pembuatan BOQ, Timeline I R S
2 | Evaluasi Administrasi, Negosiasi, PO | R S
3 | Survey dan Design : R R
4 | DRM | R S
5 | Kick off Meeting dan Design Approval R S
6 | Evaluasi Pengadaan Material | R R
7 | Project Schedule : R S
8 | Progress Monitoring , R S :
9 | Packaging dan Delivery Material ' S R
10 | Pemeriksaan dan Penerimaan Materia S R |
11 | Perizinan S R !
12 | Instalasi Material | S R '
13 | ATP dan Dokumentasi i R R
14 | Rekonsiliasi R R
15 | BAST R R

S R

16 | As Buit Drawing
R: Responsible; S: Support
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14. Lokasi Implementasi

Lokasi Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 adalah sebagai
berikut :

Witel Lampung

NO | TREG WITEL STO NODE
1 REG-1 | LAMPUNG MENGGALA MGA155
2 REG-1 | LAMPUNG MENGGALA MGAD41
3 REG-1 | LAMPUNG KOTA AGUNG LIW015
4 REG-1 | LAMPUNG TANJUNG KARANG KOTO084
5 REG-1 | LAMPUNG | LABUHAN MARINGGAI KLA022
6 REG-1 | LAMPUNG UNIT DUA MGA018
Witel Sumatera Selatan
NO | TREG WITEL STO NODE
1 REG-1 | SUMATERA SELATAN SEKAYU SKY099
2 REG-1 | SUMATERA SELATAN SEKAYU SKY(74
3 REG-1 | SUMATERA SELATAN BETUNG SKY010
4 REG-1 | SUMATERA SELATAN BETUNG PBI073
5 REG-1 | SUMATERA SELATAN BETUNG PBI264
6 REG-1 | SUMATERA SELATAN PLAJU PBI017
7 REG-1 | SUMATERA SELATAN PLAJU PBI197
8 REG-1 | SUMATERA SELATAN MUARA RUPIT LLG028
9 REG-1 | SUMATERA SELATAN MUARA RUPIT LLGO70
10 | REG-1 | SUMATERA SELATAN | PANGKALAN BALAI PBI033
11 | REG-1 | SUMATERA SELATAN | PANGKALAN BALAI PBI080
12 | REG-1 | SUMATERA SELATAN MARTAPURA MPR023
13 | REG-1 | SUMATERA SELATAN BELITANG BLUO013
14 | REG-1 | SUMATERA SELATAN BELITANG MPR039
15 | REG-1 | SUMATERA SELATAN BATURAJA SAT020
16 | REG-1 | SUMATERA SELATAN BATURAJA OKU072
Witel Jambi
NO | TREG | WITEL STO NODE
1 REG-1 JAMBI | JAMBI CENTRUM SGE013
2 REG-1 | JAMBI | JAMBICENTRUM | SGE166
3 REG-1 JAMBI BANGKO BKOO072
4 REG-1 | JAMBI SUNGAI PENUH SPN034
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